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c:::J 1. ETAPA-SO 101-SO 105, zkolaudovánoX/2009 

c:::J 2. ETAPA-S0113-S0114,zkolaudováno X/2010 

c:::J 3. ETAPA-SO 201 -SO 202, zkoulaudováno X/2011 

c:::J 4. ETAPA -SO 203 -zkoulaudováno X/2012 

c:::J 5. ETAPA-SO 204 -SO 205 -zkoulaudováno Vlll/2014 

c:::J 6. ETAPA-SO 206, SO 207 -zkolaudováno Vlll/2015 

c:::J ?.ETAPA -SO 115 -zkolaudováno X/2016 

c:::J 8.ETAPA-SO 116-zkolaudovánoV/2017 

c:::J 9. ETAPA-SO 109-kolaudace 11/2018 

c:::J 10. ETAPA-SO 106, SO 107 -zahájeni výstavby IV/2017 

c:::J 11. ETAPA-SO 111, SO 112 -zahájeni výstavby IX/2017 
- 12. ETAPA -SO 108, SO 117 -zahájeni výstavby IV/2018 

c:::J další výstavba výhled 

Mimo výše uvedenou výstavbu bude nejpozději v roce 2018 

zahájeno budováni sportovního zařízeni (lokalita při železnlčnf trati) 
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